

Обоснование начальной (максимальной) цены (НМЦ) открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по строительству объекта для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» энергопринимающих устройств жилого комплекса по адресу: Московская область, г.о. Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная на земельных участках с кадастровыми номерами 50:10:0040207:45, 50:10:0040207:20.

НМЦ рассчитана в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 215-Р «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Московской области на период с 01.12.2022 по 31.12.2023»

№ п/п	Наименование мероприятий	НМЦ открытого конкурса, руб. с НДС	Процент стоимости от общей цены по каждому этапу (%)
1.	Стоимость мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств:	290 054 787,90	
1.1.	Стоимость мероприятий по 1 этапу	132 351 055,74	45,63
1.1.1.	Строительство распределительных трансформаторных подстанций	86 963 322,49	
1.1.2.	Строительство трансформаторных подстанций	22 127 574,85	
1.1.3.	Строительство кабельных линий 6 кВ	13 910 421,62	
1.1.4.	Строительство кабельных линий 10 кВ	6 467 863,91	
1.1.5.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ	2 881 872,87	
1.2.	Стоимость мероприятий по 2 этапу	57 808 065,67	19,93
1.2.1.	Строительство трансформаторных подстанций	23 375 911,66	
1.2.2.	Строительство кабельных линий 6 кВ	5 694 086,35	
1.2.3.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ	28 738 067,66	
1.3.	Стоимость мероприятий по 3 этапу	99 895 666,49	34,44
1.3.1.	Строительство трансформаторных подстанций	61 167 120,84	
1.3.2.	Строительство кабельных линий 10 кВ	14 834 593,40	
1.3.3.	Строительство кабельных линий 0,4 кВ	23 893 952,25	
	Итого:	290 054 787,90	